

Sistema de Streaming Web "Nobreflix"

PROJETO WEB

Mapeamento completo de fluxo de trabalho Kanban para o desenvolvimento da plataforma web de streaming de filmes e séries, contemplando autenticação, catálogo de estúdios (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Pokémon), preview dinâmico de trailers no hover, personalização de temas, perfis e persistência de dados em LocalStorage.

STACK TECNOLÓGICA

HTML5 + CSS3 + JS

Vanilla JS (ES6+) & LocalStorage

TOTAL DE TAREFAS

18 Cards Mapeados

Distribuídos em 3 Colunas

ETAPAS DO CICLO

6 Fases de Projeto

Do Requisito à Entrega

STATUS GLOBAL

50% Concluído

9 Concluídas / 3 Em Prod / 6 Backlog

● ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES DO DESAFIO SENAI

1º Determine as etapas do projeto

Foram estruturadas **6 etapas essenciais**: Planejamento & Arquitetura, Design System & UI/UX, Core Front-End, Persistência & Autenticação, Recursos Avançados e Qualidade & Otimização.

2º Distribua entre as 3 colunas do fluxo

O fluxo de trabalho foi dividido rigorosamente em **TAREFAS (Backlog/A Fazer)**, **EM PRODUÇÃO (WIP / Em Andamento)** e **FINALIZADO (Concluído)** com políticas explícitas.



Catálogo & Franquias

Páginas de hubs dedicados: Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e Pokémon.



Auth & Sessão Local

CRUD de usuários, senhas seguras em base64 e guarda de navegação.



Temas & Avatares

Modo Dark/Light, paletas e seletor de avatares com persistência.



Hover Trailer Preview

Reprodução assíncrona de trailers do YouTube com delay inteligente.

1º PASSO ETAPAS DO CICLO DE VIDA DO PROJETO

Estruturação sistemática das fases de engenharia de software para a plataforma Nobreflix

ETAPAS

FASE 1

PLANEJAMENTO

Elicitação de Requisitos & Arquitetura

Definição dos casos de uso, modelagem da base de dados de filmes/usuários e estrutura de navegação multi-página.

PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS:

- Matriz de requisitos funcionais e jornadas de usuário
- Estrutura de arquivos e organização modular JS
- Definição do schema de entidades no LocalStorage

FASE 2

UI & DESIGN SYSTEM

Design System & Interfaces Responsivas

Criação da identidade visual inspirada em Disney+/Netflix, variáveis CSS dinâmicas, glassmorphism e carrosséis.

PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS:

- Estilização global padronizada (style.css)
- Grid responsivo para Smart TVs, Desktop e Mobile
- Componentes de botões, badges, cards e overlays

FASE 3

FRONT-END CORE

Catálogo & Hubs de Franquias

Desenvolvimento das páginas temáticas de franquias (Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, Pokémon) e home page.

PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS:

- Página principal e hubs temáticos (index.html, etc.)
- Base estática estruturada (movies-data.js)
- Carrosséis horizontais interativos e banners hero

FASE 4

DADOS & AUTH

Persistência, Autenticação & Sessão

Implementação do CRUD de usuários, validação de login/cadastro, gestão de sessão e lista de favoritos ("Minha Lista").

PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS:

- Motor de banco de dados local (database.js)
- Telas de Login e Cadastro (login.html)
- Sistema de Minha Lista (Watchlist) vinculada ao usuário

FASE 5

FEATURES PRO

Preview de Trailers, Temas & Perfis

Lógica de hover inteligente com iframe do YouTube, motor de troca de temas em tempo real e customização de avatar.

PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS:

- Preview dinâmico com delay inteligente (script.js)
- Seletor de temas e paletas de cores (theme.js)
- Páginas de Edição de Perfil e Escolha de Avatar

FASE 6

QUALIDADE & DEPLOY

Testes, Acessibilidade & Expansão

Auditoria de performance, refinamento de acessibilidade (WCAG), testes cross-browser e roadmap para APIs externas.


PRINCIPAIS ENTREGÁVEIS:

- Testes de responsividade em múltiplos dispositivos
- Otimização de tempo de carregamento e iframes
- Planejamento de integração com API externa TMDb

2º PASSO QUADRO KANBAN DO FLUXO DE TRABALHO

Distribuição das atividades do projeto nas 3 colunas padrão: Tarefas, Em Produção e Finalizado

QUADRO KANBAN



CÓDIGO	TÍTULO DA ATIVIDADE	COLUNA	ARQUIVO / MÓDULO	PRIORIDADE	CRITÉRIO DE ACEITE / DESCRIÇÃO TÉCNICA
TSK-01	Integração API TMDb	TAREFAS	api-client.js	ALTA	Requisições assíncronas fetch() com tratamento de fallback offline.
TSK-02	Sistema de Avaliações	TAREFAS	detalhes.js	MÉDIA	Componente de 5 estrelas interativo salvando a média no LocalStorage por filme.
TSK-03	Player de Vídeo Nativo	TAREFAS	player.js / .css	MÉDIA	Substituição de iframe por player HTML5 com barra de progresso e volume customizados.
TSK-04	PWA & Modo Offline	TAREFAS	sw.js / manifest.json	BAIXA	Cache de assets essenciais para navegação do catálogo sem conexão à internet.
TSK-05	Filtros Avançados	TAREFAS	database.js	BAIXA	Filtros múltiplos por gênero, ano e classificação indicativa no catálogo.
TSK-06	Recuperação de Senha	TAREFAS	login.html	BAIXA	Fluxo de redefinição de senha com validação de token temporário e confirmação.
TSK-07	Responsividade Mobile	EM PRODUÇÃO	style.css	ALTA	Ajuste de breakpoints (<480px, 768px, 1024px) garantindo usabilidade em smartphones.
TSK-08	Otimização Delay Trailers	EM PRODUÇÃO	script.js	ALTA	Timer de debounce de 600ms impedindo requisições ao passar o mouse rapidamente.
TSK-09	Acessibilidade (WCAG)	EM PRODUÇÃO	*.html / style.css	MÉDIA	Contraste mínimo 4.5:1, rótulos ARIA em botões e navegação via teclado com focus visível.
TSK-10	Autenticação & Sessão	FINALIZADO	database.js / login.html	DONE	Registro com validações, login seguro em base64, logout e proteção de rotas privadas.
TSK-11	Catálogo & Hubs	FINALIZADO	index.html / franquias	DONE	Carrosséis dinâmicos e páginas exclusivas Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e Pokémon.
TSK-12	Busca com Histórico	FINALIZADO	database.js / script.js	DONE	Busca por título/gênero/elenco sem acentos e histórico com remoção dos últimos 20 termos.
TSK-13	Página de Detalhes	FINALIZADO	detalhes.html / .js	DONE	Visualização completa de metadados, player YouTube, botão Minha Lista e títulos similares.
TSK-14	Watchlist (Minha Lista)	FINALIZADO	database.js	DONE	Persistência isolada por ID de usuário no LocalStorage com toggle instantâneo na UI.
TSK-15	Customização de Tema	FINALIZADO	theme.js / config-tema	DONE	Modos Claro/Escuro e seleção de cores de destaque com sincronização em tempo real.
TSK-16	Perfis & Avatares	FINALIZADO	editar-perfil / escolha-avator	DONE	Troca de apelido, visualização de dados de conta e galeria com avatares de personagens.
TSK-17	Trailer Hover Preview	FINALIZADO	script.js / style.css	DONE	Animação de fade/scale suave, autoplay muted do trailer do YouTube ao posicionar o cursor.
TSK-18	Base Mockada de Filmes	FINALIZADO	movies-data.js	DONE	Catálogo estático estruturado com mais de 30 títulos, sinopses, capas e trailers oficiais.

LEAD TIME MÉDIO

3.2 Dias

Do pedido à entrega em produção

CYCLE TIME MÉDIO

1.4 Dias

Tempo ativo em desenvolvimento

THROUGHPUT SEMANAL

4 a 6 Cards

Entregas concluídas por semana

LIMITE WIP (PRODUÇÃO)

Máx. 3 Itens

Foco e prevenção de gargalos

DIAGRAMA DO FLUXO DE TRABALHO E TRANSIÇÃO DE CARTÕES

1. TAREFAS (BACKLOG)

Itens priorizados com DoR atendido

**2. EM PRODUÇÃO (WIP: 3)**

Codificação & Testes Unitários

**3. CODE REVIEW & QA**

Validação dos Critérios de Aceite

**4. FINALIZADO (DONE)**

Em produção sem regressões (DoD)

Limites WIP & Puxada

- ✓ **Limite WIP em Produção:** No máximo 3 tarefas simultâneas para garantir foco total e evitar sobrecarga cognitiva.
- ✓ **Princípio de Puxada:** Um desenvolvedor só pode puxar uma nova tarefa de "Tarefas" quando concluir e mover um item para "Finalizado".
- ✓ **Desbloqueio Prioritário:** Se uma atividade for bloqueada, toda a equipe atua para resolver o impedimento antes de iniciar novo código.

DoR & DoD (Políticas)

- ✓ **Definition of Ready (DoR):** Para entrar em "Tarefas", o card deve ter título claro, critérios de aceite definidos e arquivos-alvo listados.
- ✓ **Definition of Done (DoD):** Para mover a "Finalizado", o código deve estar sem erros no console, responsivo e testado no navegador.
- ✓ **Integridade de Código:** Nenhuma alteração pode quebrar funcionalidades existentes (garantia de regressão zero).

Melhoria Contínua & SENAI

- ✓ **Reuniões Diárias (Standup):** Alinhamento diário de 10 minutos para revisar o quadro Kanban e identificar bloqueios.
- ✓ **Retrospectiva de Ciclo:** Análise periódica do Diagrama de Fluxo Cumulativo (CFD) para identificar otimizações de processo.
- ✓ **Excelência Técnica:** Código limpo, modular, documentado e em total aderência às boas práticas da indústria.